

รายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ ล้านบาท	เงินนอกประมาณ หรือเงินสมทบ			
1.	อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 หลัง	ประกวดราคา	23 ก.พ. 58	27 ก.ค. 58	7 ต.ค. 60	130,000,000 บาท	1,300,000 บาท	√	-	เบิกจ่ายงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว
2.	หุ่นผู้ใหญ่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานหุนคลอด	1 ตัว	E-bidding	2 ก.ย. 59	9 พ.ย. 59	9 มี.ค. 60	2,900,000 บาท	-	√	-	ตรวจรับพัสดุ วันที่ 20 ม.ค. 60
3.	หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตทารกขั้นสูง	1 ตัว	E-bidding	13 ก.ค. 59	10 พ.ย. 59	10 มี.ค. 60	250,000 บาท	-	√	-	
4.	ซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารหอพัก2	1 หลัง	สอบราคา	15 ก.ค. 59	9 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	1,009,000 บาท	-	√	-	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
5.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์	1 โครงการ	E-bidding	ม.ค. 60	ก.พ. 60	เม.ย. 60	2,500,000 บาท	-	-	√	อยู่ในระหว่างการปรับแก้โครงการ
6.	ปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ	1 หลัง	E-bidding	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	เม.ย. 60	-	3,000,000 บาท	-	√	อยู่ในขั้นตอนการเขียนแบบแปลน
7.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1 โครงการ	ตกลงราคา	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	450,000 บาท	-	-	√	อยู่ระหว่างดำเนินการเข้ากรมการทรัพยากรฯ
8.	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติทางการพยาบาลให้เสมือนหอนผู้ป่วยจริง	1 ห้อง	สอบราคา	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	800,000 บาท	-	-	√	อยู่ในขั้นตอนการเขียนแบบแปลน
9.	รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	1 คัน	สอบราคา	ม.ค. 60	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,300,000 บาท	-	-	√	รอปรับแผน โดยจะดำเนินการจัดหาในไตรมาส3
10.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	1 คัน	สอบราคา	ม.ค. 60	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000 บาท	-	-	√	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคุณลักษณะ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรววรรณ รังสิยานนท์)
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางเกษร คงแถม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช