

รายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2 รายงาน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ ล้านบาท	เงินนอกประมาณ หรือเงินสมทบ			
1.	อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 หลัง	ประกวดราคา	23 ก.พ. 58	27 ก.ค. 58	7 ต.ค. 60	130,000,000 บาท	1,300,000 บาท	√	-	คาดว่าจะตรวจการจ้างและเบิกจ่ายเงินงวด 9-10 ภายในเดือนมีนาคม 2560
2.	หุ่นผู้ใหญฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานหุ่นคลอด	1 ตัว	E-bidding	2 ก.ย. 59	9 พ.ย. 59	9 มี.ค. 60	2,900,000 บาท	-	√	-	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3.	หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตทารกชั้นสูง	1 ตัว	E-bidding	13 ก.ค. 59	10 พ.ย. 59	10 มี.ค. 60	250,000 บาท	-	√	-	ตรวจรับพัสดุในวันที่ 8 มี.ค.60
4.	ซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารหอพัก2	1 หลัง	สอบราคา	15 ก.ค. 59	9 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	1,009,000 บาท	-	√	-	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
5.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์	1 โครงการ	E-bidding	ม.ค. 60	ก.พ. 60	เม.ย. 60	2,500,000 บาท	-	-	√	อยู่ในระหว่างการปรับแก้โครงการ
6.	ปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ	1 หลัง	E-bidding	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	เม.ย. 60	-	3,000,000 บาท	-	√	อยู่ในขั้นตอนการเขียนแบบแปลน
7.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1 โครงการ	ตกลงราคา	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	-	450,000 บาท	-	√	อยู่ระหว่างดำเนินการสอบราคา คาดว่าจะส่งมอบพัสดุภายในเดือนมีนาคม 2560
8.	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติทางการพยาบาลให้เสมือนหอผู้ป่วยจริง	1 ห้อง	สอบราคา	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	800,000 บาท	-	-	√	อยู่ในขั้นตอนการเขียนแบบแปลน
9.	รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	1 คัน	สอบราคา	ม.ค. 60	ก.พ. 60	เม.ย. 60	-	1,300,000 บาท	-	√	รอปรับแผน
10.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	1 คัน	สอบราคา	ม.ค. 60	ก.พ. 60	เม.ย. 60	-	1,500,000 บาท	-	√	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคุณลักษณะ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ รังสิยานนท์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางเกษร คงแถม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช