



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๑๕

ที่ สธ ๐๒๑๓.๐๙๒ /

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ ๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบดำเนินงาน
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน)

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๒ เดือน ตามแบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ลงนามรับทราบผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รอบ ๒ เดือน งบดำเนินงาน ที่แนบมาพร้อมนี้


๒. ขออนุญาตนำผลของแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รอบ ๒ เดือน งบดำเนินงาน ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช


(นางสาวเอกอนงค์ ร้อยดี)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน)

- *เห็นชอบ*

จ.ส.อ.


(สุชาติ คองแซม)


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

๙ ก.พ. ๖๑

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน)

- *เห็นชอบ*




(นางสาวจารุวรรณ รังสิยานนท์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

- รับทราบ/ลงนามแล้ว

- อนุญาต



(นางเกษร คงแฉม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2561)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ จำนวน บาท	เงินยกประมาณหรือ เงินสมทบ			
1.	ระบบภาพและเสียง อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน คสล.8 ชั้น บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 5)				-	3,539,000 บาท	-	✓	การก่อสร้างอาคารเรียน คสล.8 ชั้น ยังไม่แล้วเสร็จ
2.	ทางเชื่อมอาคารเรียน คสล.8 ชั้น กับ อาคารเรียน 3	1 โครงการ						ผู้รับจ้างไม่คิดค่างานเพิ่ม	-	✓	
3.	ห้องนำผู้พิการอาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ						ผู้รับจ้างไม่คิดค่างานเพิ่ม	-	✓	
4.	ฝ้าเพดานและซ่อมบันไดความเรียบร้อยหลังคา ชั้นที่ 8 อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ						601,600 บาท	-	✓	
5.	ฝ้าเพดาน ชั้นที่ 6 อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ						220,800 บาท	-	✓	
6.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	e-bidding	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61		1,910,000 บาท	-	✓	การก่อสร้างอาคารเรียน คสล.8 ชั้น ยังไม่แล้วเสร็จ
7.	ครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	e-bidding	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61		4,800,000 บาท	-	✓	
8.	ตกแต่งภายในอาคารเรียน อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ	e-bidding	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61		1,800,000 บาท	-	✓	
9.	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1 โครงการ	วิธีกรณีพิเศษ	22 ต.ค. 60	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 61		930,000 บาท	✓	-	
10.	วัสดุคงคลัง	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	16 ต.ค. 60	16 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61		2,300,000 บาท	✓	-	
11.	บ้านพักผู้อำนวยการ	1 หลัง	e-bidding	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61		3,000,000 บาท	-	✓	กำลังดำเนินการเขียน แผนการก่อสร้าง
12.	รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง	1 คัน	e-bidding	25 ต.ค. 60	-	-		1,900,000 บาท	✓	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงราย เดียวซึ่งไม่ผ่านตาม เงื่อนไขที่กำหนด
13.	รถบัส	1 คัน	e-bidding	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61		5,500,000 บาท	-	✓	กำลังดำเนินการกำหนด คุณสมบัติของรถ
14.	โครงการพัฒนาสารสนเทศและฐานข้อมูล	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61		485,000 บาท	✓	-	

ลายมือชื่อ De Hant ผู้จัดทำ
(นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ นางเกษร คงงาม ผู้รับผิดชอบ
(นางเกษร คงงาม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข