



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๑๕

ที่ สธ ๐๒๑๓.๐๙๒ / .....

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนและประกาศเผยแพร่การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ปรับแผน ครั้งที่ ๑)

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน)

ด้วย กลุ่มงานอำนวยการ ได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการและงบประมาณในการดำเนินการ และมีรายการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่ม ในหมวดเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๖๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๒๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอำนาจในการอนุมัติการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปฏิบัติราชการแทน

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ขออนุมัติลงนามในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ปรับแผน ครั้งที่ ๑)
๒. ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ปรับแผน ครั้งที่ ๑) ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลฯ และปิดประกาศเผยแพร่ ณ วิทยาลัยพยาบาลฯ

๑๐๑  
(นางสาวเอกอนงค์ ร้อยดี)  
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน)

- อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ปรับแผน ครั้งที่ ๑)
- อนุญาตให้เผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ปรับแผน ครั้งที่ ๑) ดังกล่าวข้างต้น

(นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- รับทราบ/ลงนามแล้ว
- อนุญาต

(นางสาวจรรุวรรณ รังสิยานนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

- ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ปรับเปลี่ยน ครั้งที่๑)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้  
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  
กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ปรับเปลี่ยน ครั้งที่ ๑) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวจรรวรณ์ รังสิยานนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข


รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ปรับแผน ครั้งที่ ๑)  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (M๖๑๐๓๐๐๒๐๕๕๐) ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑


ลำดับ	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๑๐๑๐๐๑๒๘๒๔	รถบัส	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๑
๒	P๖๑๐๑๐๐๑๒๕๙๐	บ้านพักผู้อำนวยการ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๑
๓	P๖๑๐๓๐๐๓๑๖๖๓	ครุภัณฑ์สำนักงานตามความต้องการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๑
๔	P๖๑๐๓๐๐๓๑๖๖๐	ครุภัณฑ์การศึกษาตามความต้องการ	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๑
๕	P๖๑๐๓๐๐๓๑๖๕๔	โครงการพัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา	๓๔๒,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๑
๖	P๖๑๐๓๐๐๓๑๖๕๒	รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง รอบที่ ๓	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๑
๗	P๖๑๐๓๐๐๓๑๙๓๐	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๑
๘	P๖๑๐๔๐๐๐๘๖๔๗	จ้างเหมายานพาหนะโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรฯ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๑
๙	P๖๑๐๔๐๐๐๘๗๑๑	อาคารเรียน คสล.๘ ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (ครั้งที่ ๒)	๔๐,๘๘๖,๖๐๑.๐๐	๐๕/๒๕๖๑

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			งานต่อเนื่อง ที่ยุติ งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ รา คา	e- bid ding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2561 (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2561	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ		
1.	อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 หลัง													19,435,000 บาท	-	
2.	ระบบภาพและเสียง อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ													-	3,534,000 บาท	
3.	ทางเชื่อมอาคาร คสล.8 ชั้น กับ อาคารเรียน 3	1 โครงการ													-	300,000 บาท	
4.	ห้องน้ำผู้พิการ อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ													-	120,000 บาท	
5.	ผ้าเปดานและฉนวนกันความร้อนหลังคา ชั้นที่ 8 อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ													-	601,600 บาท	
6.	ผ้าเปดาน ชั้นที่ 6 อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ													-	220,800 บาท	
7.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ													-	1,910,000 บาท	
8.	ครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ													-	4,800,000 บาท	
9.	ตกแต่งภายในอาคารเรียน คสล.8 ชั้น	1 โครงการ													-	1,800,000 บาท	
10.	ทุนจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตทารกชั้นสูง	1 ชุด	-	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	3,500,000 บาท	-	เบิกจ่ายแล้ว	
11.	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	-	ส.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.61	930,000 บาท	-	เบิกจ่ายแล้ว	
12.	วัสดุคงคลัง	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	ต.ค.60	ต.ค.60	ก.ย.61	2,500,000 บาท	-	เบิกจ่ายแล้ว	
13.	บ้านพักผู้อำนวยการ	1 หลัง	-	/	-	-	-	/	-	/	ก.ค. 61	ส.ค.61	ก.ย.61	-	3,000,000 บาท		
14.	รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง รอบที่ 3	1 คัน	-	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.61	มี.ย.61	ก.ค.61	-	1,300,000 บาท		
15.	รถบัส	1 คัน	-	/	-	-	-	/	-	/	ก.ค. 61	ส.ค.61	ก.ย.61	-	6,500,000 บาท		
16.	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	-	/	เม.ย.61	พ.ค.61	มี.ย.61	-	485,000 บาท		
17.	โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	เม.ย.61	พ.ค.61	มี.ย.61	-	342,000 บาท		
18.	ครุภัณฑ์การศึกษาตามความต้องการ	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	มี.ย.61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	-	1,150,000 บาท		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ยุกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	e- bidding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561	
19.	ครุภัณฑ์สำนักงานตามความต้องการ	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	มิ.ย.61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	-	200,000 บาท	
20.	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล	1 โครงการ	-	/	/	-	-	-	/	-	มิ.ย.61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	-	400,000 บาท	
21.	จ้างเหมายานพาหนะโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรฯ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	-	เม.ย. 61	พ.ค. 61	พ.ค.61	-	150,000 บาท	
22.	อาคารเรียน คสล.8 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (ครั้งที่ 2)	1 อาคาร	/	-	/	-	-	/	-	/	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค.61	ปี 60 = 14,871,100 บาท ปี 61 = 19,435,900 บาท	6,579,601 บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,886,601 บาท

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางสาวจรรุวรรณ รังสิยานนท์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข